ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Tìm kiếm thông tin về các hệ thống	7 days	Mon 12/06/17	Tue 20/06/17		Cả nhóm
2		Tìm kiếm thông tin cơ bản và chức năng của từng hệ thống.	7 days	Wed 21/06/17	Thu 29/06/17	1	Cả nhóm
3		Tìm hiểu cách sử dụng phần mềm hoặc tool liên quan đến hệ thống	7 days	Fri 30/06/17	Mon 10/07/17	2	Cả nhóm
4		Xem xét cách sử dụng cho các thành viên trong nhóm	7 days	Tue 11/07/17	Wed 19/07/17	3	Cả nhóm
5		Đánh giá từng hệ thống mà mỗi người trong nhóm chọn	7 days	Thu 20/07/17	Fri 28/07/17	4	Cả nhóm



Project: Seminar.mpp
Date: Sat 29/07/17

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
6		So sáng các phần mềm với nhau	7 days	Mon 31/07/17	Tue 08/08/17	5	Cả nhóm
7		Tổng hợp thông tin và làm báo cáo.	7 days	Wed 09/08/17	Thu 17/08/17	6	Cả nhóm

Project: Seminar.mpp
Date: Sat 29/07/17





Project: Seminar.mpp
Date: Sat 29/07/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



Project: Seminar.mpp
Date: Sat 29/07/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			